



Rua Pedro Gomes Maia, 26 | Centro | Santo Antônio RN
CNPJ: 26.591.640/0001-07

Obra
CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO " RISOLITA RIBEIRO FERREIRA" NA
CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VÁRZEA-RN.

Bancos
SINAPI - 04/2019 - Rio Grande do Norte
SBC - 05/2019 - São Paulo
ORSE - 03/2019 - Sergipe
CAERN - 05/2018 - Rio Grande do Norte

DATA
06/08/2019

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias	
		VALOR CONTRATO	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 801,61	100,00%	R\$ 801,61						
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 21.658,37	100,00%	R\$ 21.658,37						
3	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 1.128,47					100,00%	R\$ 1.128,47		
4	ELEVAÇÕES	R\$ 11.747,26	80,00%	R\$ 9.397,81	20,00%	R\$ 2.349,45				
5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PAREDES E PISOS	R\$ 41.201,23			40,00%	R\$ 16.480,49	50,00%	R\$ 20.600,62	10,00%	R\$ 4.120,12
6	COBERTURA	R\$ 15.701,70			100,00%	R\$ 15.701,70				R\$ -
7	PINTURA	R\$ 6.733,73							100,00%	R\$ 6.733,73
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.141,83					50,00%	R\$ 6.070,92	50,00%	R\$ 6.070,92
9	INSTALAÇÕES ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.442,61			100,00%	R\$ 2.442,61				
10	INSTAÇÕES DE AR CONDICIONADO	R\$ 8.377,90			50,00%	R\$ 4.188,95	50,00%	R\$ 4.188,95		
11	ESQUADRIAS	R\$ 6.360,44					50,00%	R\$ 3.180,22	50,00%	R\$ 3.180,22
12	DIVERSOS	R\$ 1.731,27							100,00%	R\$ 1.731,27
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 130.026,41	24,50%	R\$ 31.857,79	31,66%	R\$ 41.163,20	27,05%	R\$ 35.169,17	16,79%	R\$ 21.836,26
			24,50%	R\$ 31.857,79	56,16%	R\$ 73.020,99	83,21%	R\$ 108.190,16	100,00%	R\$ 130.026,41