



# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 13

Cidade: VARZEA

CNPJ Nº : 40 800 625/0001-52

2019

## NOTA DE EMPENHO Nº 1023001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
	CÂMARA MUNICIPAL
	VARZEA
4.4.90.51	CONCEPÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.01	CONSTRUÇÕES, REFORMAS, AMPLICAÇÕES, BENFEITORIAS

Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Cancelado	Valor Empenhado
127.399,88	0,00	80.000,00	47.399,88

SIGNATURE: 4 DATA: 23/10/2019 Nº de Folha: 53

CREADOR: NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CEP: 18.538.688/0001-23

RN

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

COMPARTILHAÇÃO DE DESPESA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

VALOR TOTAL DA EMPENHA: R\$ 80.000,00


Global VALOR TOTAL...: 80.000,00

### Valor por Extenso:

oitenta mil reais \* \* \* \* \*

Atestamos a fidedignidade do presente documento e sua validade perante esta Entidade, disponibilizando as informações pertinentes.

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: 23/10/2019

  
ROGERES HENRIQUE F. Q. TEIXEIRA  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RUA SETE DE SETEMBRO, 13  
40 800.625/0001-52

1023001 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **2** FOLHA **4** DATA **28/11/2019** REQUISIÇÃO Nº

LICITAÇÃO **MAT / SERV - CONVITE** Nº **0002/19** DOCUMENTO VENCIMENTO **28/11/2019**

NOME **NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA** Nº **18.538.688/0001-23** CÓDIGO **253**  
ENDEREÇO **R SANTA FE** **JUNDIA**

FONTE DE RECURSO VALOR TOTAL

FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL
01 - Recursos do Exercício Anterior	<b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA; RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E DE MAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO DE MAIS ANEXOS CONTIDOS NO EDITAL</b>
01 - TEGURO	
00 - Recursos Ordinários	
000 - Recursos Ordinários	
	<b>BRUTO</b>
	<b>21.256,45</b>
	<b>Desconto</b>
	<b>0,00</b>

GL **Liquido** **21.256,45**

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO  
01 CÂMARA MUNICIPAL  
4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES  
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DE REALIZAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	51.702,78	21.256,45	28.697,21

**VALOR LIQUIDADO** **21.256,45**  
vinte e um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos

DESCONTOS

<b>TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

LIQUIDADA ATÉ A DATA **28/11/2019**

O Serviço Meduário foi devidamente Executado e Recebido

  
 Responsável pela Liquidação

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA**

RUA SETE DE SETEMBRO 13  
40 800 625-0001-52 Exercício 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO

00220

DATA: 02/12/2019

VENCIMENTO: 31/12/2019

PAGTO: 02/12/2019

Credor.: NASCIMENTO & FILHA CONSTRUTORA S/A CNPJ: 14.034.684/0001-01 Cnpj: 01  
Endereço: R SANTA RITA  
Cidade.: VARZEA UF: PA

**Discriminação...:**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE UM AUDITÓRIO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA/RN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO DEMAIS ANEXOS CONTEÍDOS NO EDITAL.  
Valor **21.256,45**


Despesa Bruta: **RR\$ 21.256,45**

EMPRESA	GL	PLANO	FUNDO	PROJETO	DESCRIÇÃO	TOTAL	DEBITO	CREDITO
1023001	7	GL 010101	01	034	0001 1001 00004 4 90 51 00	RR\$ 21.256,45	RR\$ 0,00	RR\$ 21.256,45

Despesa Líquida: **RR\$ 21.256,45**

PAGAMENTO ORÇAMENTAL: 001 01 034 0001 1001 00004 4 90 51 00

Conta	Valor
001 63230	RR\$ 21.256,45
TOTAL	RR\$ 21.256,45

  
**ERNANDES COSTA DE QUEIROZ**  
DIRETOR FINANCEIRO



Emissão de comprovantes

G33429103809103512  
29/12/2019 14:06:38

02/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:03  
136601366 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE VARZE  
AGENCIA: 1366-8 CONTA: 63.230-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.318.000.019.781
VALOR TOTAL	21.256,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NASCIMENTO & SILVA CONSTR  
AGENCIA: 2318-3 CONTA: 19.781-5  
NR. DOCUMENTO 551.366.000.063.230

=====

NR.AUTENTICACAO	4.530.B52.ED2.A8C.85A
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ  
RUA DA MATRIZ, SN - CENTRO  
JUNDIÁ/RN  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nº da nota <b>000006</b>	Nº da substituída
Data de emissão <b>28/11/2019 09:50:16</b>	Competência <b>novembro / 2019</b>
Chave de acesso <b>191128095438852</b>	Data da prestação do serviço <b>28/11/2019</b>

**Prestador de serviços**

CNPJ: 18.538.688/0001-23 Nome fantasia: A & S CONSTRUTORA  
Razão social: NASCIMENTO E SILVA CONSTRUTORA LTDA  
Endereço: RUA SANTA FÉ, 85 A, ZONA RURAL - CEP: 59188000  
Município: JUNDIÁ UF: RN Inscr. Municipal: 010  
Telefone: E-mail:

**Tomador de serviços**

CNPJ: 40.800.625/0001-52  
Razão social: VARZEA CAMARA MUNICIPAL  
Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO, 13, CENTRO - CEP: 59185000  
Município: UF:  
Telefone: (84) 3285-2280 E-mail: [camaramunicipal.varzea.m@gmail.com](mailto:camaramunicipal.varzea.m@gmail.com)

**Serviços**

47.01 - Outros serviços

Item	Descrição	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	REFERENTE A MEDIÇÃO 02, PRIMEIRA ETAPA, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM AUDITÓRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO.	1,000	21.256,45	21.256,45

Valor total da NFS-e **R\$ 21.256,45**

Deduções (R\$) 0,00	Base de cálculo (R\$) 8.502,58	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R\$) 425,13	Outras retenções (R\$) 0,00
INSS (R\$) 743,97	IRPJ (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS/PASEP (R\$) 0,00

**Outras informações**

Local da prestação do serviço: Várzea/RN  
Natureza da operação: Tributação fora do município

VISTO  
Em, 02/11/2019  
PRESIDENTE

Maria Helena B. de Oliveira Silva  
Eng. Civil  
CREA/RN: 241502646-2

**CERTIDÃO**  
CERTIFICADO PARA FINS DE DIREITO QUE:

O MATERIAL FOI FORNECIDO  
 O SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 OS RECURSOS FORAM APLICADOS

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

PAGUE-SE  
Em, 02/11/2019  
PRESIDENTE



# CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

### Informações da obra

**Número de inscrição da obra** 90.002.24388/73      **Nome da obra** NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA      **Data do cadastramento** 26/11/2019 09:06

**Origem do cadastramento e-CAC**

**Data do início da obra** 22/10/2019      **CNAE** 4120400 Construção de edifícios

### Situação da obra

**Situação** Ativa      **Data** 22/10/2019

### Endereço

**Pais** BRASIL      **Município** VARZEA      **UF** RN      **CEP** 59.185-000

**Bairro** CENTRO      **Logradouro** RUA RUA SETE DE SETEMBRO      **Número** 13

### Responsável

**Nome** NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA      **CPF/CNPJ** 18.538.888/0001-23      **Vínculo** Construtora

**Data de início da responsabilidade** 22/10/2019      **Data de término da responsabilidade**

### Contratantes

**CPF/CNPJ** 40.800.625/0001-52      **Nome** VARZEA CAMARA MUNICIPAL

### Áreas Principais

<b>Categoria</b>	<b>Destinação</b>	<b>Tipo de Obra</b>	<b>Área</b>
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	326.84 m <sup>2</sup>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
**CNPJ: 18.538.688/0001-23**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:49:59 do dia 21/08/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/02/2020.

Código de controle da certidão: **C6A9.E16C.60E2.7581**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
Secretaria de Estado da Tributação  
Procuradoria Geral do Estado

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6220910**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA**  
CNPJ: **18.538.688/0001-23** Inscrição Estadual: **20.290.829-1**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uv12.set.m.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **14/11/2019** às **12:21:55** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **45.171.230.1**.

Validade até **14/12/2019**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ/RN

RUA DA MATRIZ SN , CENTRO, CEP: 59188-000

CNPJ: 04214217000155

Fone: ( ) - E-mail:

### Certidão Negativa de Débitos

<b>N° da Certidão:</b> 1344	<b>Código de Validação:</b> 191114132149323	<b>Observação:</b> A validade desta certidão deve ser verificada pela internet, no endereço: <a href="http://hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC">http://hm2solucoes.com.br/portal/open.do?sys=PDC</a>
--------------------------------	--	--

**Nome do Titular**

**CNPJ:** 18.538.688/0001-23

**Insc. Municipal:** 010

**Insc. Estadual:** 202908291

**Razão Social:** NASCIMENTO E SILVA CONSTRUTORA LTDA

**Endereço:** RUA SANTA FÉ, 85 A - ZONA RURAL, JUNDIÁ/RN

**Fins que se destina:**

Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.

Certifico, a requerimento da parte interessada, que não consta nos registros da Prefeitura Municipal de Jundiá, Débito em nome do contribuinte acima qualificado, relativo a tributos municipais, resalvando o direito da Fazenda Municipal de constituir e cobrar qualquer débito que venha a ser apurado pelo que expresse a presente Certidão Negativa Débito.

**Validade:**

Esta certidão é válida de 14/11/2019 até 14/12/2019

**Local e Data de Expedição:**

JUNDIÁ (RN), 14 de novembro de 2019 às 12:21:53

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 18.538.688/0001-23

**Razão Social:** NASCIMNETO E SILVA CONSTRUTORA LTDA ME

**Endereço:** RUA RUA SANTA FE 85 A / CENTRO / JUNDIA / RN / 59188-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/11/2019 a 11/12/2019

**Certificação Número:** 2019111208340166779990

Informação obtida em 23/11/2019 10:59:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.538.688/0001-23

Variação nº: 180735036/2019

Expedição: 21-08/2019, às 08:00:41

Validade: 16.02/2020 - 160 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.538.688/0001-23**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 641-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data de sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aquisição desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



14/11/2019

002353193

**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº: 002353193****FOLHA: 1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTURA LTDA - ME, residente na Rua Santa Fé, 85 A Zona Rural, , CEP: 59188-000, Jundiá - RN, vinculado ao CNPJ: 18.538.688/0001-23 \*\*\*\*\***

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 13h13min.

PEDIDO Nº:

2353193



**MASCIMENTO & SILVA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**  
 Rua Santa Fé, 85 A - Zona Rural - Jundiá/RN  
 CNPJ: 18.538.688/0001-23

**A&S**  
**CONSTRUTORA**

**Planilha de Medição 02**

PROJETO: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO "RISOLITA RIBEIRO FERREIRA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VAZELIA/RN Cidade/Município: VAZELIA/RN		Período Medição: 04/11/19 a 28/11/2019 Modalidade Licitação: CONVITE 02/2019 Data: 04/11/19	
---	--	---	--

Item	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Mód. Unit. (Cubo)	V. Total	Execução no Preçado		Execução no Preçado	
						Execução no Preçado	Execução no Preçado	V. Realizado no Preçado	V. Realizado no Preçado

<b>1. - INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>										
1.1	7420/003 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00	R\$ 392,71	R\$ 785,42	100%	100%	R\$ 785,42	R\$ 785,42
				Subtotal Item 1		785,42			0,00	785,42

2.1		INFRAESTRUTURA - FUNDACOES								
2.1.1	90356 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	9,00	R\$ 59,92	R\$ 1.138,49	100%	100%	R\$ 1.138,49	R\$ 1.138,49
2.1.2	97082 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIRA DE BORDA PARA RADIER AF 09/2017	m³	5,46	R\$ 43,99	R\$ 239,95	100%	100%	R\$ 239,95	R\$ 239,95
2.1.3	73817002 SINAPI	EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO	m³	5,46	R\$ 153,73	R\$ 838,63	100%	100%	R\$ 838,63	R\$ 838,63
2.1.4	95957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	1,78	R\$ 2.550,80	R\$ 4.540,42	100%	100%	R\$ 4.540,42	R\$ 4.540,42
2.3		SUPERESTRUTURA								
2.3.1	96957 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREO, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	5,52	R\$ 2.650,80	R\$ 14.087,29	100%	100%	R\$ 14.087,29	R\$ 14.087,29
2.3.7	97720 SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PRENDIDAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M², LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	0,37	R\$ 486,10	R\$ 178,84	100%	100%	R\$ 178,84	R\$ 178,84
2.3.3	74202002 SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/RSO SOBRECARGA 200KG/M2, VAZIS ATE 3,5Mx6,18CM, CAIAJOTAS F CAP C/COMO FCK=20MPA 4CM INTER-EIXO 38CM, C/ESCORRIMENTO (RLAPR-3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2,29	R\$ 86,14	R\$ 197,25	100%	100%	R\$ 197,25	R\$ 197,25
				Subtotal Item 2		21.220,87			0,00	21.220,87

<b>3. - TRABALHOS EM TERRA</b>										
3.1	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_09/2018	m³	20,91	R\$ 41,09	R\$ 1.058,67				
				Subtotal Item 3		1.105,67				

<b>4. - ELEVAÇÕES</b>									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Agostinho Moreira O. Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA-RN 21098637/06

4.1	89043 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014	m²	183,39	R\$ 61,20	R\$ 11.223,57	60%	40%	100%	R\$ 6.734,14	R\$ 4.489,43	R\$ 11.223,57
4.2	93185 SINAPI	VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM LANS DE 1,5 M DE VAO. AF. 03/2016	M	8,36	R\$ 34,26	R\$ 286,40		100%		R\$	R\$ 286,40	R\$ 286,40
				Subtotal Item 4		11.509,97					4.773,82	11.509,96

Resumo Geral do Orçamento												
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Porcentagem	Valor	Valor	Valor
5.1	PAREDES											
5.1.1	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	m²	226,10	R\$ 3,47	R\$ 785,17		50%	50%	R\$	R\$ 392,58	R\$ 392,58
5.1.2	89173 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, LUBRIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	226,10	R\$ 26,32	R\$ 5.949,99						
5.1.3	89170 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, DO PAREDE INTERNA, PLACAS GRES OU SEMI-GRES DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	m²	9,44	R\$ 55,36	R\$ 524,22						
5.1.4	9605 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino náutico, cimento Portland ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac.v. rejuntado, esclatue reguladora de base ou emboço - Rev.02	m²	27,51	R\$ 195,13	R\$ 5.367,63						
5.1.5	9604 SINAPI	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white honie, amarelada, Portland ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac.v. rejuntado, esclatue reguladora de base ou emboço	m²	9,20	R\$ 70,03	R\$ 644,28						
5.2	PISO											
5.2.1	83002 SINAPI	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P. PISO	m²	106,85	R\$ 142,73	R\$ 15.251,03						
5.2.2	7324 ORSE	Piso lãt. direcional (lãt. alerta), de concreto, colorido, pifidicentes, vazado, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac.v. rejuntado, esclatue reguladora de base	m²	0,90	R\$ 91,20	R\$ 82,08						
5.2.3	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACIÇO, APLICADO EM PISOS OU RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM	m²	106,85	R\$ 23,51	R\$ 2.511,76		90%	90%	R\$	R\$ 2.069,44	R\$ 2.069,44
5.2.4	94438 SINAPI	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M L ARTIA) 1 M BETONEIRA 400 L ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	106,85	R\$ 37,52	R\$ 4.009,13						
5.2.5	90695 SINAPI	SOL FIBRA EM MARMORIT, TARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM AF. 06/2018	M	15,36	R\$ 78,42	R\$ 1.206,04						
5.3	TETO											
5.3.1	96109 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF. 02/2017 P	m²	25,02	R\$ 33,51	R\$ 838,49						

Engenheiro Civil  
 CREA-RN 210869706

5.2.2	99054 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (SANKA DT. GESSO MONTADA NA OBRA). AF. 05/2017. P.	m²	73,83	R\$ 41,31	R\$ 3.050,20						
5.2.3	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MÓD. DURA DE GESSO). AF. 05/2017	M	53,35	R\$ 2,23	R\$ 118,91						
				Subtotal Item 5		40.348,97					2.402,02	

<b>CONCRETO</b>												
6.1	196 ORSE	Moldamento em massa com moldadeira de 10" peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vigotex 08 Eligral ou similar.	m²	104,70	R\$ 35,46	R\$ 3.713,15	100%	100%	R\$	3.713,15	R\$	3.713,15
6.2	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E + 5 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°. COM ATÉ 7 ÁGUAS. INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 06/2016	m²	104,70	R\$ 54,04	R\$ 5.720,58	100%	100%	R\$	5.720,58	R\$	5.720,58
6.3	C.3052 SEINFRA	RUFÓVALGEIROS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=30CM	m	43,36	R\$ 103,04	R\$ 4.468,01	100%	100%	R\$	4.468,01	R\$	4.468,01
6.4	73402005 SINAPI	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO. DIÂMETRO 600 MM	M	15,00	R\$ 87,06	R\$ 1.305,91	100%	100%	R\$	1.305,91	R\$	1.305,91
6.5	74106001 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASPALTICA, DUAS DEMADAS.	m²	17,58	R\$ 10,06	R\$ 176,87	100%	100%	R\$	176,87	R\$	176,87
				Subtotal Item 6		15.384,52				14.078,61		13.384,52

<b>PINTURA</b>												
7.1	86490 SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMADAS.	m²	105,85	R\$ 8,25	R\$ 861,56						
7.2	86487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMADAS	m²	215,67	R\$ 9,74	R\$ 2.110,46						
7.3	86483 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMADA	m²	215,67	R\$ 2,56	R\$ 554,96						
7.4	74133001 SINAPI	ENGASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, UMA DEMADA	m²	215,67	R\$ 13,08	R\$ 2.828,91						
7.5	73799001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMADAS	m²	5,88	R\$ 15,61	R\$ 91,91						
				Subtotal Item 7		6.567,71						

<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>												
8.1	93146 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, FIF PRODUTO, CABO, RALSO, QUERRA E CARRAPATO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	33,00	R\$ 182,70	R\$ 6.029,25						
8.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	4,00	R\$ 42,47	R\$ 169,88						
8.3	094004 SBC	LUMINÁRIA E MÓDULO TETO LÂMPADA ELÉTRICA 28W	UN	43,00	R\$ 72,37	R\$ 3.111,91						
8.4	060914 SBC	SPOT PARA TRILHO LUM REDONDO METAL BRANCO 1 LÂMPADA BVDL1	UN	62,00	R\$ 250,77	R\$ 15.546,74						
8.5	1060206 CAERN	PONTO LÓGICA CMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	UN	4,00	R\$ 189,55	R\$ 758,21						
8.6	83463 SINAPI	GRUPO DE TRANSFORMADOR EM LÂMPADA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 17 DESJUNTORES TERMOIMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, COM PARAFUSOS E MECANICA	UN	1,00	R\$ 264,43	R\$ 264,43						
8.7	98111 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO - 33 MM. AF. 05/2016	UN	1,00	R\$ 20,58	R\$ 20,58						
8.8	96985 SINAPI	MASTE DE ATERRAMENTO 58 PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	1,00	R\$ 56,99	R\$ 56,99						
8.9	1060005 CAERN	ARANHA EM ALUMINIO COMPLETA PARA EXTERIOR COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 70 W. AF. 11/2016	unid	2,00	R\$ 83,51	R\$ 167,02						
				Subtotal Item 8		11.896,57						

Rogério Vianna O. Aguiar  
 Engenharia Civil  
 CREA-RN 210M489705

CC } } }

11									
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO									
9.1	1070075 CAERN	PI	1,00	R\$ 236,28	R\$ 236,28				
	PONTO ESCOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES								
9.2	1070077 CAERN	PI	2,00	R\$ 137,43	R\$ 274,85				
	PONTO ESCOTO TUBULAÇÃO Ø 90 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES								
9.3	93442 SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.047,45	R\$ 1.047,45				
	BANCADEA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENCAIXE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, BARRÃO ALTO, FORNEC. E INSECT.								
9.4	7489 ORSE	m	0,40	R\$ 681,05	R\$ 272,42				
	Bancada em granito branco poler, largura 57cm e= 2cm, para pia ou lavatório								
9.5	86504 SINAPI	UN	1,00	R\$ 662,26	R\$ 662,26				
	CANOA D'ÁGUA EM POMETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS								
					Subtotal Item 9				2.293,27

12									
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO									
10.1	1070143 CAERN	PK	6,00	R\$ 147,15	R\$ 882,92				
	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES								
10.2	1060126 CAERN	PK	6,00	R\$ 235,21	R\$ 1.411,27				
	PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO PARA AR-CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO ARSTOP								
10.3	11787 ORSE	m	12,00	R\$ 492,87	R\$ 5.914,47				
	Tubulação em cobre Ø 1 1/2" para interligação de condensador/evaporador, isolante térmico automontável 15mm, multitaça alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura do sistema de climatização vvvv) - fornecimento e instalação								
					Subtotal Item 10				8.208,67

13									
SEGURANÇA									
11.1	91328 SINAPI	UN	2,00	R\$ 736,19	R\$ 1.472,38				
	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LCA ILEVE OU MÉDIA, PADRÃO MÉDIO 60X10CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, SEM FECHADOURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO								
11.2	11556 ORSE	m²	10,50	R\$ 437,15	R\$ 4.590,09				
	Ponto em vidro temperado 10mm, incêndio, indus. vs. fôrmas de lajeação, puxador simples e instalação								
11.3	91306 SINAPI	UN	2,00	R\$ 84,75	R\$ 169,49				
	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTILUMNAS COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FLURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015								
					Subtotal Item 11				6.231,96

14									
OBRAS									
12.1	7972 ORSE	m	2,08	R\$ 815,53	R\$ 1.696,30				
	Suada-compo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, L=280cm, para fixação em parede, clacabamento isolado								
					Subtotal Item 12				1.696,30
						R\$ 127.399,80		R\$ 21.246,45	R\$ 51.302,79

Assinado por: O. J. J. J.  
Engenheiro Civil  
CREA-RN 2109689706





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**Câmara Municipal de Várzea**  
 Palácio Prefeito Severino Florêncio Sobrinho  
 Rua Sete de Setembro, 13, Centro, Várzea/RN | CEP 59185-000.  
 CNPJ. 40.800.625/0001-52 | Contatos: 84-3285.2280.

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
	02	28/11/2019	de 04/11/2019 a 28/11/2019		
Início da obra - data	Empresa Contratada	CNPJ			
	<b>NASCIMENTO &amp; SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME</b>	18.536.689/0001-23			
CTEF - Valor total inicial (R\$)	Objeto do CTEF (resumido)	<b>ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO "RISOLITA RIBEIRO FERREIRA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VÁRZEA - RN.</b>			
R\$ 127.399,88	CTEF - di assinatura				
CTEF - Valor total atual (R\$)	Local da obra (Bairro / Município / UF)	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA - RN</b>			
R\$ 127.399,88	CTEF - Valor Aditivo				


Descrição dos serviços do Orçamento	Preço no Orçamento			Execução Física (%)			Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período atual	Execução Física (R\$)	Acumulado até o período atual
	Unid	Classe	Preço Unitário	Preço Total	Acum. até o período anterior	Acum. até o período atual				
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,00	312,47	785,42	100,00%	100,00%	785,42	785,42		785,42
<b>2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b>										
2.1 INFRAESTRUTURA - FUNDÇÕES										
2.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	19,00	47,68	1.138,49	100,00%	100,00%	1.138,49	1.138,49		1.138,49
2.1.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017	m³	5,46	35,00	239,96	100,00%	100,00%	239,96	239,96		239,96
2.1.3 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHÃO	m³	5,46	122,32	638,63	100,00%	100,00%	638,63	638,63		638,63
2.1.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	1,78	2.028,60	4.540,42	100,00%	100,00%	4.540,42	4.540,42		4.540,42
<b>2.3 SUPERESTRUTURA</b>										
2.3.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPa, AF_01/2017	m³	5,52	2.029,60	14.087,29	100,00%	100,00%	14.087,29	14.087,29		14.087,29
2.3.2 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM M³ - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,37	368,36	178,84	100,00%	100,00%	178,84	178,84		178,84
2.3.3 LAJE PRE-MOLDADA PIPISO, SOBRECARGA 200KG/M2. VAOS ATÉ 3,50M E=8CM. CALIOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPa, 4CM. INTEREIXO 38CM. DESCORIMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m³	2,29	68,54	197,25	100,00%	100,00%	197,25	197,25		197,25
<b>3 TRABALHOS EM TERRA</b>										
				1.105,87						

Marjorie Helena B. de Oliveira Silva  
 SSO - Civil  
 CAEA-RN-211502646-2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato Execução/Fornecimento)		BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	NP do CT	Data do CT
		28/11/2019	de 04/11/2019 a 28/11/2019		
Início da obra - data		02		Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN	
Previsão Término obra		Empresa Contratada		Agente Operador - Repasse	
		NASCIMENTO & SILVA CONSTRUÇÃO LTDA. - ME		RECURSOS PRÓPRIOS	
CTEF - Valor total inicial (R\$)		Objeto do CTEF (resumido)		Fonte de Recursos	
R\$ 127.399,88		ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO "RESOLUTA RIBEIRO FERRERA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VARZEA-RN.		outra (descrever)	
CTEF - Valor total atual (R\$)		Local da obra (Bairro / Município / UF)		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou	
R\$ 127.399,88		CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN			
		CNPJ			
		18.538.868/0001-23			

Descrição dos serviços do Orçamento	Preço no Orçamento		Executado Físico (%)		Executado Financeiro (R\$)	
	Quantidade	Preço Unitário	Acum. até o período anterior	até o período	até o período	até o período
3.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	26,91	32,70	1.065,67		
4 ELEVAÇÕES						
4.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	183,39	48,70	11.223,57	60,00%	100,00%
4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,36	27,26	286,40	100,00%	100,00%
5 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS PAREDES E PISOS				40.346,97		286,40
5.1 PAREDES						
5.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1.3 COM PREPARO MANUAL.	m²	226,10	2,78	785,17	50,00%	392,58
5.1.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇOMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	228,10	20,94	5.946,99		
5.1.3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.	m²	9,44	44,21	524,22		
5.1.4 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha travertino nevada, crenia, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco - Rev 02	m²	27,51	155,26	5.367,93		
5.1.5 Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antilinda, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboco	m²	9,20	55,72	644,28		
5.2 PISO						

  
 Maria Helena B. de Oliveira Silva  
 ENGR. CIVIL  
 CREA-RN-111502646-2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
	02	28/11/2019	de 04/11/2019 a 28/11/2019		
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			
		NASCIMENTO & SILVA CONSTRUÇÃO LTDA - ME			
CITEF - Valor total inicial (R\$)		CITEF - de assinatura		Tomador	
R\$ 127.399,88				CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA - RN	
CITEF - Valor total atual (R\$)		CITEF - Valor Aditivo		Agente Operador - Repasse	
R\$ 127.399,88				RECURSOS PRÓPRIOS	
Local da obra (Bairro / Município / UF)		Fonte de Recursos			
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA - RN		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever):			



Descrição dos serviços do Orçamento	Preço em Quantidade		Quantidade Física (%)		Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período
	Unidade	Preço Unitário	Unidade	Valor		
5.2.1 PORCELANATO RETIFICADO POLIUTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	m²	106,85	119,57	18.251,03		
5.2.2 Piso 18x18 direcional e/ou alente, de concreto, corado, p/deficientes visuais, dimensões 25x25x5cm, aplicado com argamassa industrializada acil-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	m²	0,90	72,56	82,08		
5.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.	m²	106,85	18,70	2.511,79	80,00%	2.009,44
5.2.4 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO.	m²	106,85	29,85	4.069,13		
5.2.5 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	15,38	62,39	1.208,04		
5.3 TETO						
5.3.1 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	25,92	26,66	668,49		
5.3.2 ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_P	m²	73,83	32,87	3.050,20		
5.3.3 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	53,35	1,77	119,91		
6 COBERTURA				15.384,52		
6.1 Madramento em missurarandubamadeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar	m²	104,70	28,22	3.113,15	100,00%	3.113,15
6.2 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	m²	104,70	43,47	5.720,58	100,00%	5.720,58
6.3 RUFOALGEOZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1=30CM	m	43,38	81,99	4.468,01	100,00%	4.468,01
6.4 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM	M	15,00	69,27	1.305,91	100,00%	1.305,91
6.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMADAS.	m²	17,58	6,00	176,87	100,00%	176,87



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Várzea**  
Palácio Prefeito Severino Florêncio Sobrinho  
Rua Sete de Setembro, 13, Centro. Várzea/RN | CEP 59185-000.  
CNPJ. 40.800.625/0001-52 | Contatos: 84-3285.2280.

**RELATÓRIO FOTOGRAFICO MEDIÇÃO 02:**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO " RISOLITA RIBEIRO FERREIRA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE VÁRZEA-RN.**



Maria Helena B. de Oliveira Silva  
Eng. Civil  
CRBA-RN: 211502646-2



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**Câmara Municipal de Várzea**  
Palácio Prefeito Severino Florêncio Sobrinho  
Rua Sete de Setembro, 13, Centro, Várzea/RN | CEP 59185-000.  
CNPJ. 40.800.625/0001-52 | Contatos: 84-3285.2280.



Várzea, 28 de Novembro de 2019.

María Helena B. de Oliveira Silva  
Eng. Civil  
CREA-RN: 211502646-2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato Execução/Fornecimento)		BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
		02	de 28/11/2019 a 04/11/2019		
Início da obra - data		Previsão Término obra		Tomador	
				CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN	
CITEF - Valor total inicial (R\$)		CITEF - di assinatura		Agente Operador - Repasse	
R\$ 127.399,88				RECURSOS PRÓPRIOS	
CITEF - Valor total atual (R\$)		CITEF - Valor Ativo		Fonte de Recursos	
R\$ 127.399,88				<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> outros (descrever):	
Empresa Contratada		CNPJ			
MASCIMENTO & SILVA CONSTRUÇÃO LTDA - ME		18.538.888/0001-23			
Objeto do CITEF ( resumido)		Local da obra ( Bairro / Município / UF)			
ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO " RESOLITA RIBEIRO FERREIRA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VARZEA-RN.		CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN			

Item	Descrição dos serviços do Orçamento	Preço Unitário			Preço Total			Execução Física (%)			Execução Financeira (%)		
		Quantidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Unidade	Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período	Acumulado até o período anterior	Acumulado até o período		
7	PINTURA				6.997,71								
7.1	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	m²	106,85		6,56			861,56					
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	216,87		7,75			2.110,46					
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	216,87		2,04			554,96					
7.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMÃO	m²	216,87		10,87			2.934,91					
7.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	5,88		12,42			97,81					
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							11.896,87					
8.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA).	UN	33,00		145,37			6.029,25					
8.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2017	UN	4,00		33,79			169,89					
8.3	LUMINÁRIA EMBUTIR TETO LÂMPADA ELETRONICA 28W	UN	13,00		67,68			940,81					
8.4	SPOT PARA TRILHO LUM REDONDO METAL BRANCO 1 LÂMPADA BIVOLT	UN	12,00		231,36			3.469,28					
8.5	PONTO LÓGICA EMBUTIDO INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA	m	4,00		190,82			759,21					
8.6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		210,40			264,43					
8.7	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_05/2018	UN	1,00		16,45			20,68					
8.8	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	UN	1,00		45,35			58,90					
8.9	ARANDELA EM ALUMÍNIO COMPLETA PARA EXTERIOR COM LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, AF_11/2016	unid	2,00		66,45			167,03					

Maria Helena B. de Oliveira Silva  
 Eng. Civil  
 CREA-RN: 211192646-2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato Execução/Fornecimento)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
	02	28/11/2019	de 04/11/2019 a 28/11/2019		
Início da obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			
		NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME			
CITEF - Valor total inicial (R\$)	CITEF - di assinatura	Objeto do CITEF (resumido)			
R\$ 127.399,88		ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO "RESOLITA REBEIRO FERREIRA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VARZEA-RN.			
CITEF - Valor total atual (R\$)	CITEF - Valor Aditivo	Local de obra (Bairro / Município / UF)			
R\$ 127.399,88		CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN			
Tomador		Agente Operador - Repasse		Fonte de Recursos	
CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA -RN		RECURSOS PRÓPRIOS		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou outra (descrever):	

Item	Descrição dos serviços do Departamento	Quantidade		Preço Unitário		Preço Total		Valor no período	Medido no período
		Unid	Valor	Unid	Valor	Unid	Valor		
9	INSTALAÇÕES ÁGUA E ESGOTO						2.393,27		
9.1	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	pt	1,00		188,00		236,28		
9.2	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	pt	2,00		109,35		214,85		
9.3	BANCADA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIÁVEL, MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 12"OU 3/4"; PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL.	UN	1,00		833,43		1.047,45		
9.4	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, esp 2cm, para pia ou lavatório	m	0,40		541,89		272,42		
9.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00		447,38		562,26		
10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO						6.206,87		
10.1	PONTO DE DRENO TUBULAÇÃO Ø 25 mm PVC SOLDÁVEL PARA AR-CONDICIONADO, INCLUSIVE CONEXÕES	pt	6,00		117,09		882,92		
10.2	PONTO CORRENTE TRIPOLAR EMBUTIDO PARA AR CONDICIONADO INCLUSIVE CONJUNTO ARSTOP	pt	6,00		187,15		1.411,27		
10.3	Tubulação em cobre Ø 1 1/2", para interligação de condensador/evaporador, inclusive isolamento térmico elastomérico 19mm, multikits, alimentação elétrica, conexões e fixações (infraestrutura pl sistema de climatização vru) - fornecimento e instalação	m	12,00		392,16		5.914,47		

Maria Helena B. de Oliveira Silva  
 Eng. Civil  
 CREA-RN: 2.45302646-2

**BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Nº (Contrato/Execução/Fornecimento)	BM - número	BM - Data emissão	BM - Período de referência da medição	Nº do CT	Data do CT
	02	28/11/2019	de 04/11/2019 a 28/11/2019		
Início de obra - data	Previsão Término obra	Empresa Contratada			
		NASCIMENTO & SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME			
CITEF - Valor total inicial (R\$)	CITEF - di assinatura	Objeto do CITEF (resumido)			
R\$ 127.399,88		ORÇAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO "RISOLITA RIBEIRO FERRERA" NA CÂMARA MUNICIPAL, MUNICÍPIO DE VARZEA-RN.			
CITEF - Valor total atual (R\$)	CITEF - Valor Aditivo	Local da obra (Bairro / Município / UF)			
R\$ 127.399,88		CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA - RN			
		Tomador			
		CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA - RN			
		Agente Operador - Repasse			
		RECURSOS PRÓPRIOS			
		Fonte de Recursos			
		<input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS ou <input type="checkbox"/> outra (descrever):			

11	ESQUADRIAS	Unid.	Preço Unitário		Quantidade	Valor Total	Pagamento em %		Valor Pago	Valor em aberto	Pagamento em %	Valor em aberto
			Preço	Unidade			Adiantado	em período				
11.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	585,76	1,472,38	9.231,96	40,27%	16,68%	23,58%	30.046,34	21,256,46	51.302,79
11.2	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	10,50	347,83	4.590,09							
11.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	87,43	169,49							
12	DIVERSOS				1.888,30							
12.1	Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, para fixação em parede, acabamento polido	m	2,08	648,89	1.596,30							
<b>TOTAIS</b>					127.399,88	127.399,88	40,27%	16,68%	23,58%	30.046,34	21.256,46	51.302,79

Observações

**A PRESENTE MEDIÇÃO DE IMPORTA O VALOR DE 21.256,46 (VINTE E UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS.)**

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviços  
 Nome: MARIA HELENA BEZERRA DE OLIVEIRA  
 Profissão: ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA Nº 211502644-2

